

Дорожная карта
по реализации краевого проекта «Внедрение технологии смешанного обучения на 2024/2025 учебные года»
МБОУ СОШ №1 г. Назарово

№	Мероприятие	2024	2025	Ответственный исполнитель
1	Разработка и внесение изменений в дорожную карту	Разработка дорожной карты <u>август</u>	внесение изменений <u>декабрь</u>	Проектная команда
2	Обеспечение нормативно-правовой базы по внедрению смешанного /внесение изменений в НПБ	Приказ о внедрении смешанного обучения. Приказ о создании проектной команды. О реализации проекта «Внедрение технологии смешанного обучения в ОО» в 2024-2025 учебном году Приказ о создании наставнических пар. <u>август</u>	Приказ о выборе единой платформы для использования при реализации модели. <u>февраль</u>	Управленческая команда
		Приказ об оценивании результатов внедрения модели смешанного обучения <u>декабрь</u>		
3	Размещение документов на официальном сайте	Создание раздела на сайте, размещение документов <u>апрель</u>	Размещение документов <u>в течение года</u>	Управленческая команда
4	Проведение анализа имеющихся ресурсов, условий для внедрения технологии смешанного обучения.	Проведение анализа имеющихся ресурсов, условий для внедрения технологии смешанного обучения. <u>апрель</u>		Управленческая команда

5	Проведение общешкольных методических семинаров проектной командой	Совещание «Нормативно-правовое обеспечение введения моделей смешанного обучения» <u>май</u>	Совещание «Выбор и утверждение единой цифровой платформы для применения в условиях внедрения смешанного обучения «Методические особенности и функциональные возможности электронных платформ» <u>январь</u>	Проектная команда
		Семинар «Профессиональная деятельность учителя в образовательной среде смешанного обучения» <u>май</u>		Проектная команда
		Практический семинар «Принцип организации образовательного процесса» <u>октябрь</u>		Проектная команда
		Семинар «Оценивание при смешанном обучении» <u>ноябрь</u>		Проектная команда
		Семинар «Инструменты для реализации функции оценивания в онлайн среде» <u>декабрь</u>		Проектная команда
6	Деятельность в рамках школьных методических объединений	Анализ рабочих программ в целях распределения учебного материала в условиях интеграции: онлайн обучение – традиционное обучение <u>ноябрь</u>		Руководители ШМО
		ШМО «Организация взаимодействия наставнических пар, групп по обучению молодых, вновь прибывших, педагогов, которые впервые вошли в проект» <u>октябрь</u>	ШМО «Реализация плана работы наставнических пар» (по графику) <u>в течении года</u>	Управленческая команда
		Разработка плана работы наставнической пары. <u>октябрь</u>		Руководители ШМО

		Разработка плана работы школьного методического совета. <u>сентябрь</u>		Управленческая команда
		ШМО Взаимопосещения и анализ уроков по графику <u>в течении года</u>	ШМО Взаимопосещения и анализ уроков по графику <u>в течении года</u>	Проектная команда
7	Представление успешных практик	Участие в региональном конкурсе <u>октябрь - ноябрь</u>	Проведение школьных мастер-классов <u>в течении года</u>	Проектная команда
8	Рефлексивные диалоги проектной командой	Рефлексивный диалог проектной командой <u>в течении года</u>	Рефлексивный диалог проектной командой <u>в течении года</u>	Проектная команда
9	Участие в методических десантах	Участие в краевом методическом десанте <u>октябрь</u>	Участие в муниципальном методическом десанте. <u>март-апрель по графику управления образования</u>	Проектная команда